

**ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
I.R.C.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Delibera n. 11/25

SEDUTA N. 11

giorno: 8

mese: ottobre

anno 2025

P R E S E N T I

Presidente	Avv. Vitalba Vaccaro
Vice Presidente	Dott. Giuseppe Terranova
Consigliere	Dott. Pietro Giglione
Consigliere	Ing. Gaetano Mancini
Consigliere	Dott. Roberto Rizzo
Presidente Coll. Sindacale	D.ssa Elena Pizzo
Componente Coll. Sindacale	D.ssa Maria Teresa Mannina
Componente Coll. Sind.	Dott. Giuseppe Cognata
Direttore Generale	Dott. Giacomo Terranova
Segretario	Avv. Donata Guaia

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO – CONTRATTI DEL 22.03.2023
E 12.07.2023 – SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETA’
“SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.” ED ATTI CONSEGUENZIALI.-**

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO - CONTRATTI DEL
22.03.2023 E 12.07.2023 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO
TRANSATTIVO CON LA SOCIETA' "SISTEMI INFORMATIVI S.R.L."
ED ATTI CONSEQUENZIALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad
oggetto: "Concentrazione degli enti finanziari siciliani.
Accorpamento di Ircac e Crias";

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente
approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e
Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;

3 VISTO l'art.14 comma 27 della L.R. n. 23 del 25 maggio 2022 n. 13
che testualmente recita: "" All'art.1 della legge regionale 10 luglio
2018 n. 10 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente "5 bis nelle
more del completamento del processo di fusione degli Enti, gli
Organi dell'IRCA operano anche quali Organi della CRIAS e
dell'IRCAC: Le disposizioni anche di natura regolamentare, in
contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione"";

VISTO il Decreto Presidenziale n.20 /Serv.1°/S.G. dell'11.01.2023
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione
dell'I.R.C.A., in parziale sostituzione di quello già nominato con
D.P. n. 379/Serv.1°/S.G. del 23.07.2021 ed il successivo Decreto
Presidenziale n.210 /Serv.1°/S.G. del 09.05.2023 e n.
41/serv.1/S.G. dell'11.03.2025;

VISTO lo Statuto;

VISTI i contratti sottoscritti con la società " Sistemi Informativi S.r.l." rispettivamente in data 22 marzo 2023 e 12 luglio 2023 per la realizzazione del sistema informatico dell'IRCA;

VISTE le varie richieste di pagamento da parte della citata società afferenti ad entrambi i contratti;

VISTA la delibera CdA n. 14/24 del 05.12.2024 con la quale al punto n. 1) l'Avv. Carmela Mangalaviti del Foro di Palermo è stata incaricata di: *"prestare all'Ente ogni idonea assistenza legale stragiudiziale allo scopo di definire le questioni giuridiche afferenti i contratti sottoscritti con la società "Sistemi Informativi S.r.l. rispettivamente in data 22 marzo 2023 e 12 luglio 2023 ivi compresa eventuale soluzione condivisa"*;

VISTA la nota prot.n. 215/2024 di conferimento all'Avv. Mangalaviti del suddetto incarico professionale;

VISTO il parere "pro veritate" dalla stessa professionista reso in data 03.04.2025 dal quale si evincono per tutte le motivazioni ivi indicate, le seguenti indicazioni:

- Opportunità di addivenire ad un accordo transattivo con la società fornitrice nel rispetto delle previsioni di cui all'art.212 del Codice degli appalti in forma scritta e corredato da parere dei legali interni;
- Necessità di rinvenire uno strumento giuridico atto a scongiurare un'interruzione nell'erogazione dei servizi informatici ed, in particolar modo di quelli forniti alla CRIAS, nelle more del reperimento di altro contraente;

- Conseguente opportunità di sottoscrivere con la predetta società un contratto-ponte per il tempo strettamente necessario all'indizione ed alla conclusione di una nuova gara nel rispetto dei requisiti e delle condizioni indicate dalla normativa di settore (art.76 comma 2 D.lgs 26/2023) e come da orientamento giurisprudenziale confermato nella sentenza TAR Roma, sez.II, 15 febbraio 2024 n 3093, giustificato dall'urgenza, dall'essenzialità del servizio, dalla necessità di garantire allo stesso continuità, nonché dall'infungibilità del servizio stesso;
- Necessità di avviare contestualmente alla sottoscrizione dell'eventuale contratto-ponte con la società "Sistemi Informativi S.r.l." una procedura ad evidenza pubblica nell'alveo delle soluzioni offerte dal quadro normativo vigente sulla base del valore dell'appalto (indizione di gara o adesione alla convenzione Consip del settore);

VISTA la bozza dell'accordo transattivo trasmessa dall'Avv. Carmela Mangalaviti condiviso con il legale di controparte che richiama l'Allegato A "Masterplan" allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere reso in data 2 ottobre 2025 dai legali interni di IRCAC e CRIAS che riporta le seguenti conclusioni finali:

"Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo in oggetto.

In particolare si evidenzia che:

- . l'accordo ricompone in via definitiva il contenzioso insorto, con una disciplina equilibrata delle rinunce reciproche;*
- . l'assetto economico appare fattibile per IRCA, in termini sia di risparmio sia di certezza della spesa;*
- . il Masterplan costituisce uno strumento operativo previsto a corredo e supporto dell'accordo per garantire il completamento delle attività in modo coordinato tra gli enti coinvolti;*
- . la disciplina complessiva è conforma ai presupposti dell'art. 212 del D.lgs.36/2023--- omissis"*

Si ritiene pertanto che l'Accordo possa essere sottoscritto in piena legittimità e nel superiore interesse dell'Amministrazione Irca";

RITENUTE, pertanto, accoglibili tutte le previsioni giuridiche ed economiche poste nello stesso accordo, atte a definire i reciproci rapporti senza alcun riconoscimento di reciproche pretese;

RITENUTE parimenti accoglibili le indicazioni tecnico- operative di cui al predetto Masterplan (All."A") che verranno successivamente trasfuse in un formale contratto-ponte da sottoscrivere con la "Sistemi Informativi S.r.l.", come suggerito dall'Avv. Magalaviti, attesa l'infungibilità del servizio dalla stessa società prestato e l'esigenza di non interrompere lo stesso, ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla vigente normativa ;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del predetto accordo e del successivo contratto ponte si concretizza la finalità di prevenire l'instaurazione di un contenzioso giudiziale con la citata società

garantendo al contempo la continuità operativa del servizio informatico per IRCA – IRCAC e CRIAS;

RITENUTA in ogni caso la necessità di avviare tempestivamente l'iter procedurale afferente a nuova fornitura del servizio informatico dell'IRCA;

VISTA la parcella pro-forma dalla stessa professionista trasmessa in data 03.10.2025 che riporta per l'attività stragiudiziale relativa all'assistenza nella redazione dell'atto di transazione e del contratto ponte da sottoscrivere tra IRCA e "Sistemi Informativi S.r.l." un compenso di € 7.396,80 oltre spese generali (15%), IVA e CPA , commisurato al parametro di cui al D.M. n.147/2022 previsto per prestazioni di assistenza stragiudiziale con valore da € 260.000,00 ad € 520.000,00 maggiorato del 20% in considerazione della duplice attività espletanda;

RITENUTO congruo il compenso richiesto dall'Avv. Mangalaviti attesa la complessità e delicatezza dell'attività legale posta in essere ed ancora da espletare;

SENTITA la proposta favorevole del Direttore Generale;
A maggioranza con l'astensione del Consigliere Ing. Gaetano Mancini,

DELIBERA N. 11/25

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di approvare, allo scopo di definire le questioni giuridiche ed economiche afferenti i contratti sottoscritti con la società "Servizi Informativi S.r.l." rispettivamente in data 22 marzo

2023 e 12 luglio 2023, lo schema dell'accordo transattivo da sottoscrivere tra IRCA e la società "Sistemi Informativi S.r.l.", con sede in Roma, predisposto dall'Avv. Carmela Mangalaviti unitamente al suo allegato A "Masterplan", entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente atto;

2) di impegnare, a tal fine, ogni corrispettivo economico da corrispondere alla società "Sistemi Informativi S.r.l." ivi previsto agli artt. 5-7 e 8;

 3) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto accordo transattivo unitamente ai suoi allegati ed ogni altro atto consequenziale fra cui il contratto-ponte secondo le previsioni minime di cui al predetto Masterplan e sulla base del testo che, nel rispetto di ogni indicazione di legge, verrà appositamente predisposto dall'avv. Carmela Mangalaviti;

4) di corrispondere al medesimo professionista per l'attività stragiudiziale relativa all'assistenza nella redazione dell'atto di transazione e del contratto ponte da sottoscrivere tra IRCA e "Sistemi Informativi S.r.l." un compenso di € 7.396,80 oltre spese generali (15%), IVA e CPA, commisurato al parametro di cui al D.M. n.147/2022 previsto per prestazioni di assistenza stragiudiziale con valore con valore da € 260.000,00 ad € 520.000,00 maggiorato del 20%;

5) di dare mandato al Direttore Generale di comunicare il contenuto della presente delibera all'Avv. Mangalaviti, prestando alla stessa ogni necessaria attività di supporto;

6) di provvedere ad individuare nuovo soggetto fornitore del sistema informatico dell'IRCA, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni relativo adempimento preliminare alle specifiche determinazioni del Consiglio di

Amministrazione (individuazione della più idonea procedura ad evidenza pubblica o adesione a convenzione Consip/Accordo Quadro del settore).

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesa l'urgente esigenza di definire con sollecitudine ogni attività a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



All. A Masterplan

A) Contratto del 22.03.2023.

IRCA, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, nominerà:

- una figura di riferimento che abbia la responsabilità tecnica (ufficio gestioni informative) della fornitura dei dati IRCAC, di cui all'art. 2 che segue,
- una figura di riferimento che abbia la responsabilità del collaudo (uffici Utente), di cui al punto 3 che segue.

1. IRCAC, subito a seguire dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo dovrà fornire a SI un aggiornamento degli archivi e delle informazioni relative alle aree oggetto della propria migrazione dati di cui si riporta l'elenco:

- Anagrafe Generale
- Fidi e garanzie
- Crediti
- Conti banche
- Sofferenze
- Movimenti contabili/ripresa saldi
- Anagrafe fornitori/Clienti soggetti IVA
- Fatture e pagamenti Fornitori
- Ritenute d'acconto
- Fatture Attive ed incassi
- Riepiloghi liquidazioni IVA

L'invio di queste informazioni dovrà avvenire in un formato standard (ad esempio EBCDIC) a seguito del download degli archivi esistenti sul sistema cedente IBM Z14, con la descrizione del contenuto informativo (del tipo FD COBOL) per abilitare SI alla mappatura dei dati nel nuovo sistema.

Nel corso degli incontri del 23 e 24 luglio u.s. tra i tecnici di SI ed il personale IRCAC si sono esaminate le risultanze di un primo trasferimento dei dati delle aree applicative su elencate eseguito – come test - circa due anni fa e la documentazione della base dati a suo tempo fornita.

Le delucidazioni fornite consentono di affermare che al termine degli incontri non permangono aree di criticità note sulla documentazione dei dati forniti (al netto dei flussi relativi alla contabilità IPSOA).

I dati messi a disposizione saranno registrati da SI, tramite specifico software di migrazione della stessa SI, in un'apposita applicazione (Data Onboarding Tool) che ne permetterà il controllo e l'eventuale necessario completamento e/o correzione da parte del personale di IRCAC nel caso in cui parte di tali dati non risultino corretti e/o completi.

Per quanto riguarda i dati di sottosistemi attualmente in uso da parte di IRCAC ma non proprietari, IRCAC stessa si farà carico di richiedere ai rispettivi fornitori (Asso snc, DELISA srl, Xenia, ecc.) la fornitura dei flussi di dati e della relativa e necessaria documentazione degli stessi che dovranno essere resi disponibili a SI, in formato fruibile dai sistemi SI, al fine di poter sia effettuare il caricamento dati sia implementare le interfacce di collegamento con XF.

Anche questi dati subiranno lo stesso trattamento dei precedenti e verranno inseriti nel Data Onboarding Tool per i necessari controlli ed eventuale correzione e completamento da parte di IRCAC.

Durante le fasi di verifica dei dati (e durante tutto il progetto) le parti collaboreranno in buona fede per la risoluzione delle anomalie che emergeranno dai controlli e per poter inserire nel sistema XF i dati che si riterranno strettamente necessari e sufficienti per l'avvio in produzione, previa formale accettazione da parte di IRCAC, fermo restando che le attività di eventuale completamento dei dati proseguirà da entrambe le parti anche dopo l'avvio in produzione (ad esempio il completamento della migrazione dei dati c.d. "storici").

2. *Al termine delle attività di completamento della migrazione dati degli archivi esistenti sul sistema cedente IBM Z14, si avvieranno le attività di collaudo del sistema XF che termineranno entro e non oltre 4 settimane dall'avvio delle stesse attività e previa definizione congiunta di un'agenda di collaudi. Resta inteso che il collaudo avverrà secondo le modalità contrattuali già definite nel contratto sottoscritto in data 22 marzo 2023 e riguarderà l'intera piattaforma, ovvero i dati IRCAC, CRIAS ed IRCA. Durante tutto il periodo del collaudo gli specialisti SI saranno sempre a supporto del personale IRCA-IRCAC-CRIAS.*

3. *Entro la 4^a settimana dall'avvio dei lavori la SI terrà una sessione di formazione degli utenti (tutti per IRCAC e da indicare per CRIAS) a cui seguirà, dopo la migrazione dei dati ed almeno 2 settimane prima dell'inizio collaudo, una sessione di Training, con la base dati avvalorata, per gli utenti (tutti per IRCAC e da indicare per CRIAS) con la precisazione che nel caso in cui gli archivi dei sottosistemi attualmente in uso da parte di IRCAC e CRIAS, ma di cui non sono proprietari (come indicato al punto 2: Asso snc, DELISA srl, Xenia, ecc.) non vengano forniti nei tempi e modi ivi stabiliti, il sistema XF si dovrà considerare definito.*
4. *Resta inteso che XF verrà configurato in modalità multi-ambiente al fine di gestire le specificità degli enti IRCAC e CRIAS con diversificazione relativa ai c.d. "Fondi Separati". In tale configurazione l'Ambiente Master sarà quello relativo all'ente IRCA, ma la vera operatività verrà svolta dagli ambienti dedicati ai vari Fondi di cui sopra.*
5. *Per quanto concerne le interfacce e le interazioni con sistemi esterni ad XF (ad esempio la Gestione del Protocollo), per ciascun ambiente/fondo (di cui al punto precedente) verranno mantenute le attuali modalità sia per quanto concerne IRCAC che CRIAS. Sarà cura ed onere di IRCA indicare a SI (che dovrà accettarli) al più presto quali prodotti (Contabilità Pubblica e Protocollo) saranno i prescelti per lo svolgimento delle attività post avvio in produzione.*
6. *Entrambe le parti si impegnano a completare tutte le operazioni suddette in un arco temporale massimo di 18 settimane secondo un piano di attività che dovrà essere avviato entro e non oltre il 1° settembre 2025. A tal fine si definisce un masterplan aggregato delle attività previste.*

Progetto IRCA - Roadmap avvio in produzione XF



Commentato [FM1]: Rivedere il masterplan

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18
Migrazione Dati IRCAC																		
Migrazione Dati sistemi esterni																		
Unit and System Test																		
Collaudo Sistema XF																		
Training																		
Interfaccia Protocollo																		
Interfaccia Contabilità Pubblica																		
Migrazione CRIS multi fondo																		
Fornitori / IVA																		
Roll out and Migration WE																		
Avvio in produzione																		

7. Si fa presente che a seguito di alcuni approfondimenti congiunti fra le parti sono emerse le seguenti attività suppletive non contemplate nel progetto originario.

a) Gestione IRCAC per il c.d. "de minimis" relativo alla determinazione dell'importo dell'agevolazione concessa al singolo soggetto (tale importo è da segnalare alla Comunità Europea).

b) Migrazione dello storico IRCAC della Contabilità Generale antecedente al 2020. Questo richiederà la generazione, per l'ambito IRCAC, di un terzo ulteriore ambiente XF, oltre a quello necessario post-2020 (con Contabilità proveniente da IPSOA) e quello del Fondo Unico.

c) Gestione degli incassi IRCAC tramite MAV.

d) Integrazione con modulo esterno di gestione della contabilità propria (IPSOA).

Commentato [FM2]: L'incasso MAV è dato per scontato

B) Contratto del 12.07.2023

b.1.) Servizi svolti e/o da svolgere per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025 a favore soltanto di CRIAS:

- Noleggio Licenza d'Uso Sistema XF new release
- Manutenzione annua
- Servizio di AMS
- Outsourcing iSeries (sistema di Produzione + servizio di Disaster Recovery a 48H)
- Outsourcing servizi infrastrutturale e di presidio del sistema e dei salvataggi
- e/o altri servizi che potranno essere integrati.

b.2.) Servizi da svolgere a far data dal 01/01/2026 a favore di IRCA-IRCAC-CRIAS:

a) Noleggio Licenza d'Uso Sistema XF new release	15.120 €
b) Manutenzione annua	30.500 €
c) Servizio di AMS	38.500 €
d) Outsourcing iSeries (Produzione + Disaster Recovery)	38.000 €
e) Outsourcing: servizi infrastrutturali, presidio sistema e salvataggi	12.000 €
Totale	134.120 €

- e/o altri servizi che potranno essere integrati.

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

IRCA – Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, con sede legale in [●], codice fiscale e P. IVA [●], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito anche “**IRCA**” o “**l’Istituto**”;

E

Sistemi Informativi S.r.l., con sede legale in (00148) Roma (RM), Via Luigi Stipa, n. 150, codice fiscale e P. IVA 01528071002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche “**SI**” o “**Società**”;

congiuntamente, anche “**Parti**” o “**Contraenti**” e, singolarmente, la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

a) IRCA al fine di disporre, in modalità outsourcing, di una piattaforma applicativa per la gestione dei crediti agevolati, dei servizi infrastrutturali connessi alla piattaforma e dell'erogazione di alcuni servizi accessori I.R.C.A., anche per conto di Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane, con sede legale in [●], C.F. [●] (“**C.R.I.A.S.**”) e dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione con sede legale in [●], C.F. [●] (“**I.R.C.A.C.**”):

- i. in data 22 marzo 2023, affidava a SI l'appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi informatici, per un valore pari a € 138.150,00, oltre IVA (di seguito il “**Primo Contratto**”);
- ii. in data 12 luglio 2023, dava luogo ad un ulteriore affidamento in favore di SI avente ad oggetto la fornitura di servizi *di outsourcing*, per un valore annuo pari a € 134.120,00, oltre IVA, della durata di anni cinque (di seguito il “**Secondo Contratto**”);

■ Nel corso dell'esecuzione dei predetti contratti, insorgeva una controversia tra le Parti, documentata agli atti;

c) le Parti, allo scopo di prevenire l'instaurazione di un contenzioso giudiziale, ed in particolare l'esigenza partecipata da IRCA di garantire la continuità operativa del servizio in oggetto, intendono definire con il presente documento (nel seguito "**Accordo**"), senza riconoscimento alcuno e in via transattiva, ogni questione attuale e potenziale derivante dai rapporti pregressi, riferita ai Contratti di cui ai punti a), lett. "i." e "ii.", alle condizioni di cui al presente Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa e allegati

La premessa e gli allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si danno per qui integralmente trascritti.

Art. 2 – Oggetto della Transazione

Le Parti, con il presente Accordo, definiscono in via transattiva e definitiva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1965 e ss. del Codice Civile e dell'art. 212 del Codice degli Appalti, i reciproci rapporti, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, la controversia tra loro insorta in relazione ai fatti e ai Contratti descritti in Premessa.

Le Parti danno reciprocamente atto che la presente transazione ha effetti novativi rispetto ai pregressi rapporti contrattuali e che essa costituisce accordo soddisfattivo globale

Art. 3 – Risoluzione consensuale dei contratti pregressi

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti risolvono consensualmente con effetto dalla data di sottoscrizione del presente documento:

- i.* il contratto del 22 marzo 2023 (Primo Contratto)
- ii.* il contratto del 12 luglio 2023 (Secondo Contratto).

Le Parti, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai contratti sopra indicati, ivi compresi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva eventuali prestazioni, corrispettivi, indennizzi,

penali, interessi, danni, rimborsi spese o altri oneri comunque connessi e/o denominati, vincolandosi a quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 4 – Nuova articolazione tecnico-operativa afferente il Primo Contratto

Le Parti, con il presente Accordo, definiscono l'articolazione tecnico-operativa ed economica delle attività che SI dovrà eseguire in favore di IRCA, come dettagliatamente indicata nel Masterplan allegato sub "All. A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad avviare le attività indicate nel Masterplan sub All. A, dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento afferenti il Primo Contratto

A saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal Primo Contratto risolto, IRCA corrisponderà a SI, che accetta, il residuo delle fatture n. 2248 del 13/12/2023 e n. 347 del 14/03/2024 con le seguenti modalità:

- i.* € 34.537,50, oltre IVA, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di firma del presente Accordo
- ii.* € 34.537,50, oltre IVA, entro e non oltre la data del 31/12/2025 o, se successiva, entro e non oltre la data del completamento delle operazioni di collaudo.

Le Parti dichiarano che le suddette somme costituiscono definizione totale e soddisfattiva dei rapporti economici pregressi afferenti al Primo Contratto risolto e, fermi i compensi di cui sopra, la Società si impegna a svolgere le attività riportate nell'All. A, a fronte delle quali avrà diritto di chiedere ad IRCA, oltre a quanto qui convenuto, anche il rimborso delle spese di trasferta maggiorate del 5% per costi amministrativi, che dovranno essere corrisposti a SI entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della stessa.

In caso di ritardato, parziale o mancata esecuzione da parte di SI delle azioni concordate nell'allegato "A", IRCA potrà, su semplice comunicazione scritta dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, pertanto

agire per il recupero delle somme già erogate a SI in relazione all'attività non resa, maggiorate di spese interessi e rivalutazione.

Il tutto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito da IRCA, in conseguenza dell'inadempito di SI.

Art. 6 - Nuova articolazione tecnico-operativa afferente al Secondo Contratto (1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025)

Le Parti con il presente Accordo definiscono inoltre l'articolazione delle attività afferenti al periodo 1.1.2024 – 31.12.2025, di cui al Secondo Contratto risolto, il cui corrispettivo è definito al successivo articolo 7, come da Masterplan, sub All. A.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere il Contratto Ponte, i cui contenuti minimi sono definiti già nell'Allegato A, entro il 10.12.2025.

Art. 7 - Corrispettivi e modalità di pagamento afferenti il Secondo Contratto risolto (Servizi gennaio 2024-dicembre 2025)

Il valore economico del Secondo Contratto per il periodo 1.1.2024 - 31.12.2025 viene stabilito in € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, che verrà così corrisposto da IRCA in favore di SI:

- i. € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) al 7° giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
 - ii. € 15.000,00 (quindicimila/00) entro il 31 dicembre 2025.
- SI accetta espressamente di ricevere la somma succitata rispetto ai maggiori valori economici previsti nel Secondo Contratto, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa, con un risparmio per IRCA.

I pagamenti dovuti da IRCA ai sensi del presente articolo, verranno imputati alle 19 (diciannove) fatture, già emesse di SI. A seguito dell'integrale corresponsione delle somme dovute da IRCA a SI ai sensi del presente Accordo, verrà emessa dalla Società, in riguardo alla menzionata fatture, una nota di credito per l'importo eccedente a quello dovuto da IRCA ai sensi del presente art. 7, pari a complessivi € 113.800,73 (euro centotredicimilaottocento/73).

In caso di ritardato, parziale o mancato pagamento delle somme che precedono, SI potrà, su semplice comunicazione scritta dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, pertanto:

- agire per il recupero delle somme ad essa dovute da IRCA in relazione all'attività resa, maggiorate di spese interessi e rivalutazione;

Il tutto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito da SI, in conseguenza dell'inadempito di IRCA.

In caso di ritardato, parziale o mancata esecuzione da parte di SI delle azioni concordate nell'allegato "A" e nel Contratto Ponte, IRCA potrà, su semplice comunicazione scritta dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, pertanto agire per il recupero delle somme già erogate a SI in relazione all'attività non resa, maggiorate di spese interessi e rivalutazione.

Il tutto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito da IRCA, in conseguenza dell'inadempito di SI.

Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento afferenti il Contratto Ponte/ Servizi a decorrere dal 01/01/2026

A far data dal 1° gennaio 2026, la Società fornirà i servizi continuativi che meglio saranno dettagliati nel Contratto Ponte ma che sono delineati già nel Masterplan allegato sub All. A, a favore dell'Istituto I.R.C.A., nonché degli enti I.R.C.A.C. e C.R.I.A.S., per un importo annuale pari a € 134.120,00, oltre IVA.

Detti servizi verranno erogati secondo le condizioni e modalità di cui al Contratto Ponte, che dovrà essere sottoscritto tra le Parti entro e non oltre il 10.12.2025.

I contenuti minimi del Contratto Ponte, sono definiti nel Masterplan, sub All. A, con la precisazione che, detto Contratto Ponte, dovrà necessariamente recepire l'allegato "standard SI" per le tematiche DORA, ove applicabili per natura del cliente e servizio, che nel caso verrà predisposto dalla funzione tecnica SI.

Le Parti concordano che il Contratto Ponte avrà durata fino alla conclusione della connessa procedura di gara o di altre forme di affidamento, ove percorribili, quali quelle degli accordi quadro Consip. Le Parti concordano espressamente che sino a quel momento, ovvero sino all'individuazione del soggetto aggiudicatario e/o affidatario dei servizi in questione, SI sarà obbligata a continuare ad erogare gli stessi, nell'ottica della garanzia di continuità operativa come citata nelle Premesse.

Art. 9 – Destinatari delle prestazioni

Come specificato al punto a) delle Premesse, le prestazioni oggetto del presente accordo e del Contratto Ponte saranno erogate, oltreché ad I.R.C.A., anche in favore di C.R.I.A.S. e I.R.C.A.C., le quali, parimenti, sottoscrivono, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il presente Accordo per accettazione.

Segnatamente, i servizi oggetto del presente Accordo e del Contratto Ponte, verranno erogati come e nei limiti di quanto indicato nell'Allegato A) e del Contratto Ponte.

Art. 10 – Dichiarazioni/Effetti

Con la sottoscrizione e l'esatto ed integrale adempimento di quanto previsto con il presente Accordo, ed in particolare con il pagamento delle fatture da parte di I.R.C.A. e con l'esecuzione delle attività concordate da parte di SI, le Parti dichiarano sin d'ora che:

- si riterranno pienamente soddisfatte e non avranno null'altro da pretendere, una nei confronti delle altre, per qualsivoglia ragione e/o titolo, anche indiretti, in relazione alla controversia descritta nelle Premesse, nonché per qualsivoglia altra ragione dedotta e/o deducibile;
- accettano di rinunciare, l'una nei confronti dell'altra, a qualsiasi pretesa, anche solo potenziale o futura, a qualsiasi titolo, con riguardo ai Contratti indicati nelle Premesse.

Il contenuto del presente articolo si applica ai dipendenti, amministratori, subappaltatori, controllanti e controllate delle Parti.

Il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi eventuale accordo e/o intesa e/o proposta, anche verbale, relativamente alle relazioni contrattuali sottostanti.

Art. 11 – Clausole integrative

Clausola risolutiva espressa: fermo e ribadito quanto già previsto agli artt. 5 e 7 che precedono, anche l'inadempimento di una o più obbligazioni previste agli articoli 3, 4, 6,8 e 9 che precedono, comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta della Parte non inadempiente.

Obbligo di riservatezza: Il presente Accordo è confidenziale e non può essere reso noto a soggetti terzi rispetto alle Parti.

Art. 12 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo o Roma, a seconda del quale sarà per primo adito, con esclusione di ogni altro Foro concorrente.

Art. 13 – Allegati

Costituiscono allegati al presente accordo:

- Masterplan delle attività (All. A).
- Contratto del 22 marzo 2023 (All. B);
- Contratto del 12 luglio 2023 (All. C);

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo: [●]

Data: [●]

Per I.R.C.A.

Per I.R.C.A.C.

Per C.R.I.A.S.

PER SI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione con riferimento ad ogni singolo articolo e nel sul complesso e non costituisce quindi documento standardizzato soggetto alle norme di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo: [●]

Data: [●]

Per I.R.C.A.

Per I.R.C.A.C.

Per C.R.I.A.S.

PER SI